

KINNITATUD

22. 04. 2022. a

üldkoosoleku otsusega nr 1

MTÜ Saarte Kalandus EMKVF arengustrateegia 2023 – 2027 + koostamise protsessi tegevuskava

Kaasamisprotsessis osalejad/ sisendi andjad – ühingu liikmed, ühingu väliste organisatsioonide esindajad, teised kohaliku kogukonna esindajad (avalikud koosolekud, arutelud, seminarid jms).

Töörühm – tegevmeeskond, juhatus (protsessi vältel saadud ideede kogumine, süstematiseerimine ja prioritseerimine).

Juhtrühm – tegevmeeskond (organisatoorsed tegevused, strateegia kokku kirjutamine).

Ühingu väline konsultant – (võimalikele puudustele, vastuoludele/ ebakõladele viitamine, teksti redigeerimine) – OÜ Cumulus Consulting

Ajaskaala	Tegevused
Mai 2021 – aprill 2022	<p>Arengustrateegia koostamise ja kaasamisprotsessi algatamine, sisendite kogumine (avalikud koosolekud/arutelud/ seminarid/ strateegia koostamise koolitusel osalemine. Erinevate osapoolte visioon, eesmärgid, strateegilised valikud, tegevussuunad, ideede korje jms).</p> <p>21. 05. 2021. a uue eelarveperioodi strateegia avalik arutelukoosolek Nasva klubis (EMK(V)F prioriteetidid 2021 – 2027, hinnang organisatsiooni hetkeolukorrale, SWOT analüüs 2014 ja 2021, mis on muutunud?</p> <p>09. 07. 2021. a seminar- ümarlaud „Eesti Rannakalanduse hetkeseis ja tulevikuvaade“ (Teema „Ülevaade Eesti s.h. Saaremaa, Hiiumaa, Liivi-Lahe rannikumere kalavarude hetkeolukorrast (ohud, millised on võimalused kalavarude olukorra parendamiseks, milline on prognoositav tulevik kui lähiajal midagi ette ei võeta jms). Markus Vetemaa.</p>

	<p>Teema „Ülevaade Eesti rannikuvetes elunevatest hallhüljestest (hallhüljeste olukord, millised oleksid võimalikud meetmed hallhülge arvukuse normipiires hoidmiseks jms). Mart Jüssi.</p> <p>Teema “Ülevaade sellest, millised võiksid olla võimalikud riigi poolsed, realselt elluviidavad lahendused hallhüljeste ja kormoranide poolt tekitatud kahjude vähendamiseks, rannakaluritele antavad saamata jäänud tulu hüvitamise võimalused vms tekkinud olukorda leevendada võivad riigipoolsed meetmed.“ Tarvo Roose. Arutelu ja edasise tegevusplaani formuleerimine.</p> <p>06. – 07. 10. 2021. a osalemine koolitusel „Strateegia koostamine uueks eelarveperioodiks kalanduspiirkondade vaates“ Civitta</p> <p>11. 02. 2022. a uue eelarveperioodi strateegia avalik arutelukoosolek Nasva klubis – kaasamisprotsessis osalejad, töörühm, juhtrühm, OÜ Cumulus Consulting esindaja (sisendite saamine/ kogumine erinevatelt huvigruppidele (ühingu sisesed ja välised). Erinevate huvigruppide esindajate ettepanekute/ visioonide ära kuulamine.</p> <p>06. 04. 2022. a strateegia töörühma koosolek- (juhtrühm, töörühm, OÜ Cumulus Consulting esindaja. Protsessi vältel saadud ideede/ sisendite süstematiseerimine ja prioritseerimine. Strateegia üldise struktuuri paikapane (ÜSM art 32 p a-f, art 33 p b). Statistiliste andmete kaasajastamine, visiooni ja eesmärkide ülevaatamine. Kalandussektori kirjeldus/ üldine iseloomustus, kalapüük, kalavarude olukord, tööhõive ja elatusvõimalused rannakalanduses, kalalaevastik, sadamad ja lossimiskohad, kala töötlemine ja otseturustamine. Piirkonna SWOT analüüsi täiendamine. Defineeritakse piirkonna tugevused ja nõrkused ning võimalused ja ohud. Strateegiliste eesmärkide ja tegevuskava, tegevussuundade jms sellega seonduva kirjeldamine. Majandusliku, sotsiaalmajandusliku, looduskeskkonna, regionaalse arengu ja sotsiaalkultuuriliste tegurite analüüs, mis ühtlasi on aluseks eesmärkide püstitamisele ning mõõdikute määramisele.</p> <p>22. 04. 2022. a üldkoosolekul arengustrateegia tegevuskava heakskiitmine ja strateegia tööversiooni olemasolevate osade tutvustamine.</p>
	<p>Arengustrateegia tööversiooni kokku kirjutamine (juhtrühm, töörühm, Cumulus Consulting esindaja).</p>

<p>Mai – juuni 2022</p>	<p>Kaasamisprotsessi ja juhtorganite kirjeldamine, lõimumised teiste piirkonna arengustrateegiatega. Hindamiskriteeriumite ja sellega seonduva kirjeldamine. Töökordade koostamine (juhatuse ja tegevmeeskonna töökorraldus, projektitaotluste menetlemise kord ja hindamise juhend, juhatuse valimise reglement, hindamiskomisjoni valimise reglement).</p> <p>30. 06. 2022. a arengustrateegia tööversiooni tutvustamine ja avaliku arutelu koosolek (kaasamisprotsessis osalejad, töörühm, juhtrühm, Cumulus Consulting esindaja).</p>
<p>August 2022</p>	<p>Arengustrateegia lõppversiooni kokku kirjutamine (juhtrühm, töörühm, Cumulus Consulting OÜ esindaja).</p> <p>Arengustrateegia esitamine MEMi esmaseks ülevaatamiseks, vajadusel MEMi ettepanekul strateegia täiendamine.</p>
<p>September – detsember 2022</p>	<p>Strateegia lõppversiooni avalik väljapanek, kinnitamine üldkoosolekul, MEMi heakskiitmiseks esitamine.</p>