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mittetulundusiihingu Saarte Kalandus algatusriihma téoplaan 2019. a

Tegevus voi illesanne ithingu eesmérkide saavutamiseks Téahtaeg Vastutaja/taitja Mirkused (sh oodatav tulemus,
indikaator vms)

1. Algatusriihma tegevus (biiroo, juhatus, iildkoosolek)

1.1. Juhatuse koosolekute labiviimine jaanuar — detsember juhatus, biiroo Juhatuse koosolekute toimumine
2019

1.2. Uldkoosolekute libiviimine Mai 2019 biiroo, juhatus, Uldkoosolekute toimumine
November 2019 iildkoosolek

1.3. Juhatuse liikmete ja biiroo tootajate osavott valdkonna jaanuar — detsember juhatus, biiroo Urituste toimumine

iiritustest ja osalemine erinevate todgruppide t60s 2019

1.4. Kaluritepdeva 2019 ettevalmistamine jaanuar — juuli 2019 juhatus, biiroo Kaluritepdeva toimumine

1.5. Uhingu igapdevase t66 toimimise tagamine jaanuar — detsember juhatus, biiroo Uhingu diguspérane ja edukas
2019 toimimine on tagatud

1.6. Taotlejate, kalurite ja kalandusettevdtjate ndustamine jaanuar — detsember biiroo Taotlejate, kalurite ja

taotlemisvoimaluste tutvustamise ning valdkonda reguleerivate | 2019 kalandusettevotjate teadmiste

oigusaktide kontekstis paranemine

1.7. Osalemine messidel ja laatadel | ja Il poolaasta 2019 | juhatus, biiroo Saaremaa kalanduspiirkonna

osalejad iihingu ettevotjate toodang on messidel ja
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liikmed laatadel esindatud
2. EMKF meetme 3.3 ,,Kalanduspiirkonna kohaliku arengu
strateegia rakendamine* taotlusvoorude korraldamine
2.1. Taotlusvooru korraldamine ja taotluste tehniline kontroll veebruar - aprill 2019 | biiroo Taotlusvoorude toimumine

september — november
2019

2.2. Projektitoetuse taotluste paikvaatlused ja hindamine.

veebruar - aprill 2019
september — november
2019

juhatus, biiroo,
hindamiskomisjon

Paikvaatluste toimumine,
projektitoetuse taotlused on
hinnatud vastavalt
hindamiskriteeriumitele

2.3. Kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste
rahastamisettepaneku tegemine PRIA’le ja hindamiskomisjoni
t00 digusparasuse kontrollimine

marts 2019
oktoober — november
2019

juhatus, biiroo

Hindamistoimingute labiviimise
Oiguspdrasus on tagatud,
rahastusettepaneku pohjendatud
otsuse esitamine PRIA’le

2.4. Rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste

aprill 2019

juhatus, biiroo,

Rahastusettepaneku pohjendatud

rahastamisettepaneku tegemine PRIA’le november 2019 tildkoosolek, otsuste esitamine PRIA’le
hindamiskomisjoni
esindaja

2.5. Projektitoetuse taotluste skaneerimine ja PRIA’le saatmine | Mai 2019 biiroo Toetuse méddramise otsuse

jm projektitoetuse taotluste menetlemisega seotud toimingud

November- detsember
2019

vormistamine PRIA’s

2.6. Projektide elluviimise seire ja aruandlus. Arengustrateegia
vahehindamine

2019 I ja 1l poolaasta,
jooksev tegevus

Biiroo, ehitusekspert
A. Vainokivi

Projektitoetuse taotluste
oigusparane elluviimine
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3. Koolituste ja teabepievade korraldamine

3.1 Piirkondlike teabepédevade korraldamine 11.01. 2019. a biiroo Teabepdevade toimumine
juuli 2019

3.2 Koolitus- ja infopdevade korraldamine | poolaasta biiroo Koolitus- ja infopaevade toimumine
Il poolaasta

4. EMKF meetme ,,Algatusriihma koostootegevused*

koostooprojektide elluviimine

4.1.0Oppereis Islandi kalanduspiirkondadesse (koostoos Juuni 2019 biiroo, juhatus, Oppereisi toimumine,

Virumaa Rannakalurite Uhinguga)

Virumaa
kalanduspiirkond

tulemusaruanne

4.2. Oppereis Austria kalanduspiirkondadesse (koostods Peipsi
kalanduspiirkonnaga)

Juuli - august 2019

juhatu, biiroo, Peipsi
kalanduspiirkond

Oppereisi toimumine,
tulemusaruanne

4.3. Oppereis Poola kalanduspiirkonda (otsitakse
koostoopartnerit)

Oktoober- november
2019

Juhatus, biiroo, Parnu
kalanduspiirkond

Oppereisi toimumine,
tulemusaruanne

4.6. Osalemine teistes vdoimalikes koostooprojektides

Vastavalt esitatud
koostddettepanekutele

Juhatus biiroo

Koostdoprojektide toimumine,
tulemusaruanne

14.01. 2019. a




