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1. Kokkuvõte 

Vahehindamine käsitleb MTÜ Saarte Kalanduse strateegia elluviimist, tegevusrühma suutlikkust, 

kaasamist, projektitoetuste rakendamist, koostööd, territoriaalset mõju ja väliseid tegureid. 

FAMENETi hindamis raamistikule tuginevale kuuele hindamisküsimusele lisati kohaliku strateegia 

asjakohasust käsitlev EQ7. 

Hindamisrühma hinnangul on tegevusrühma organisatsiooniline suutlikkus ja projektide toetamise 

süsteem tugevad. Parandamist vajavad vähemaktiivsete sihtrühmade kaasamine, praktiline koostöö, 

mitmekesistamise ja koolituste projektide algatamine ning keskkonna- ja ressursitõhususe tegevuste 

elluviimine. Mõju hindamisel eristati rahastatud, elluviidud ja veel käimasolevaid projekte ning 

prognoositud ja tegelikult saavutatud tulemusi. 

Strateegia kuut tegevussuunda peeti jätkuvalt asjakohaseks. Eelarvete ja tulemusnäitajate võimalik 

ülevaatamine on mõistlik teha pärast 2027. aasta jaanuari projektivooru, arvestades selle tulemusi. 

Muudatused otsustab üldkoosolek pädevuse ja kehtiva korra järgi. 

EQ1–EQ6 järgivad FAMENETi ühist hindamisraamistikku. EQ7 on MTÜ Saarte Kalanduse kohalik 

täiendav hindamisküsimus ning strateegia edasise rakendamise seisukohalt keskse tähtsusega. 

2. Hindamise alus ja metoodika 

Hindamise aluseks on 19.10.2026 toimunud kuue hindaja osaluspõhise hindamistöötoa protokoll, 

individuaalsed hindamislehed, töötoas täpsustatud hinnangud, strateegia elluviimise andmed ning 

2026. aasta liikmeküsitluse tulemused. Hindamisküsimuste ja kriteeriumide sõnastus, põhjendused 

ning ettepanekud on esitatud töötoa protokolli järgi. 

Hindamisskaala: ND – andmed puuduvad või kriteerium ei ole hinnatav; 0 – saavutused puuduvad; 1 

– vähesed saavutused; 2 – mõõdukad saavutused; 3 – head saavutused; 4 – väga head saavutused. ND 

ei kuulu keskmise arvutusse. Kriteeriumi koondhinne põhineb hindajate hinnangutel; EQ koondhinne 

on kriteeriumide koondhinnete aritmeetiline keskmine. 

FAMENETi juhendi (september 2025) 8. peatüki aruandlusvorm on kasutatud aruande esitlusloogika 

alusena. Juhend on soovituslik, mitte siduv õigusakt. EQ7 on eraldi esitatud kohaliku strateegia 

jätkuva asjakohasuse hindamiseks. 

Vahehindamise ajastus seab piirangud pikaajalise mõju hindamisele: pooleliolevaid projekte ja 

kavandatud tulemusi ei käsitleta tõendatud lõppmõjuna. Liikmeküsitlus peegeldab vastanute 

seisukohti. 

3. Tegevusrühma andmed ja hindamise ulatus 

Andmeväli Teave 

Tegevusrühm MTÜ Saarte Kalandus 

FAMENETi kood EE-07 

Hindamistöötoa kuupäev 19.10.2026 

Hindamisperiood 
Strateegia ettevalmistus 2021–2023; 

rakendamine 2024–2026 
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Hindamise laad 

Osaluspõhine vahehindamine, kuus hindajat, 

erapooletu moderator ja kaks tegevusrühma 

töötajat, kes ei osalenud hindamises 

Hindamisküsimused 
EQ1–EQ6: FAMENETi ühine raamistik; EQ7: 

kohalik täiendav küsimus 

Aruande staatus Kavand; ootab kinnitamist üldkoosolekul  

4. Hindamistulemuste koond 

EQ Hindamisküsimus Koondhinne 

EQ1 Tegevusrühma suutlikkus 3,33 

EQ2 Võrgustumine ja kaasamine 2,92 

EQ3 Projektide toetamine 3,50 

EQ4 
Koostöö ja osaluspõhine 

valitsemine 
2,79 

EQ5 Territoriaalne mõju 2,84 

EQ6 Välised tingimused 2,33 

EQ7 
Strateegia jätkuv asjakohasus 

(kohalik EQ) 
2,86 

Koondhinded on kirjeldavad kokkuvõtted. Otsustamisel tuleb lähtuda eelkõige iga kriteeriumi 

põhjendusest ja hindamisrühma soovitustest. 

5. Hindamisküsimuste vastused, põhjendused ja soovitused 

5.1. EQ1 – Tegevusrühma suutlikkus 

Hindajad olid üksmeelsel arvamusel, et tegevusrühmal on olemas piisav suutlikkus kalanduspiirkonna 

strateegia elluviimiseks ja kohaliku kogukonna esindamiseks. Arengupotentsiaali on mitteaktiivsete 

tegevusrühma liikmete kaasamise osas otsustus- ja kaasamisprotsessides. 

JC Hindamiskriteerium Hinne 
Hindajate 

põhjendus 
Hindajate ettepanek 

1.1 

Kohalik tegevusrühm 

on moodustatud 

viisil, mis esindab 

kohalikku 

kogukonda. 

3,67 

Kohalik 

tegevusrühm on 

moodustatud 

vastavalt määruse 

"Perioodi 2021-

2027 kogukonna 

juhitud kohaliku 

arengu toetus" 

tingimustele. 

Ühingu liikmete 

nimekiri 

huvigruppide lõikes 

Parendusettepanekuid 

ei tehtud, kriteerium 

on ellu viidud 

piisavas mahus 

1.2 
Kohaliku arengu 

strateegia on 
3,33 

Aastatel 2021–2023 

toimus kaheksa 

Parendusettepanekuid 

ei tehtud, kriteerium 
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koostatud alt-üles ja 

osaluspõhiselt. 

strateegia 

koostamisega seotud 

kaasamiskoosolekut, 

milles osales kokku 

50 inimest või 

organisatsiooni 

esindajat, ning 

liikmete seas viidi 

läbi kaks küsitlust. 

on täidetud piisavas 

mahus 

1.3 

Tegevusrühmal on 

piisav arv kogenud 

töötajaid ja vajalik 

pädevus. 

3,67 

Tegevusrühmal on 

kaks täistööajaga 

töötajat, kellel on 

vastavalt 14 ja 10 

aastat töökogemust 

ning vajalikud 

juhtimise, 

kalanduse, 

seadusandluse, 

dokumendihalduse 

ja 

projektinõustamise 

pädevused. 

Parendusettepanekuid 

ei tehtud, kriteerium 

on täidetud piisavas 

mahus 

1.4 

Tegevusrühma 

liikmed osalevad 

aktiivselt kohaliku 

arengu toetamisel. 

2,67 

Aastatel 2024–2026 

toimus üheksa 

üldkoosolekut 447 

füüsilise 

osalemiskorraga 

ning teabepäevadel 

ja koolitustel osales 

arvukalt liikmeid. 

Liikmeküsitluses 

pidas 80,8% 

vastanutest oma 

osalust piisavaks, 

kuid sooviti rohkem 

sisulisi arutelusid, 

regulaarseid 

kohtumisi ning 

koolitusi ja 

õppereise. Osalus on 

olemas, kuid selle 

aktiivsus ja sisuline 

panus on liikmete 

vahel tõenäoliselt 

ebaühtlane 

Rakendada püsiv 

liikmete arutelu- ja 

kaasamisplaan, mis 

jõuab ka 

vähemaktiivsete ning 

alaesindatud 

rühmadeni (näiteks 

rohkem sisulisi 

arutelusid 

üldkoosolekutel) 

Hindamisküsimuse kokkuvõttev vastus ja soovitused tulenevad ülal esitatud kriteeriumide 

põhjendustest ning töötoa ühisest arutelust. 
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5.2. EQ2 – Võrgustumine ja kaasamine 

Ühise arutelu tulemusena jõudis hindamiskomisjon seisukohale, et info jõudmine aktiivsemate 

kogukonna liikmeteni ja sidusrühmadeni on olnud piisav. Läbi teavitus- ja elavdamistegevuse on 

tõusnud kogukonnaliikmete teadlikkus sektori probleemidest. Tegevusrühm on tegelenud koostöös 

teiste kalanduse tegevusrühmadega võimalike lahenduste leidmisega. Püstitati küsimus, kuidas 

parandada info jõudmist tegevusrühma mittekuuluvate võimalike taotlejate, noorte, väiksemate 

kogukondade ja uute ettevõtjateni ja pakuti välja võimalikke parendusettepanekuid. Kaasamine on 

olnud piisav kuid reaalne ideede genereerimine ja pakkumine koondub tihti aktiivsema tuumiku 

ümber, alaesindatud ja passiivsemad sihtgrupid vajavad julgustamist. Toodi esile, et ühekordsetest 

teabepäevadest ei piisa, et passiivsemaid või uusi tulijaid keerulisematesse meetmetesse (nt 

mitmekesistamine, koolitused) kaasata, samas jõuti seisukohale, et kaasata saab vaid neid, kes seda 

soovivad, sunniviisiliselt ei ole võimalik kedagi ühisesse otsustusprotsessi tuua. 

 

JC Hindamiskriteerium Hinne 
Hindajate 

põhjendus 
Hindajate ettepanek 

2.1 

Kohaliku 

avalikkuseni 

jõudmiseks on tehtud 

teavitus- ja 

elavdamistegevusi. 

3,17 

Teavet jagatakse 

liikmelisti, 

teabepäevade, 

üldkoosolekute, 

kodulehe, ajalehe ja 

individuaalse 

nõustamise kaudu. 

Konkreetne 

parendusettepanek, 

kasutada senistele 

infokanalitele lisaks 

ka KOV-ide 

väljaantavaid n.n. 

vallalehti ja 

sotsiaalmeediat 

2.2 

Kohalikel 

sidusrühmadel, sh 

alaesindatud 

rühmadel, on parem 

teadlikkus ELi 

kohaliku arengu 

rahastusvõimalustest. 

2,83 

Teavet jagatakse 

liikmelisti, 

teabepäevade, 

üldkoosolekute, 

kodulehe, ajalehe ja 

individuaalse 

nõustamise kaudu. 

Kanalite valik on 

mitmekesine ja 

olemasolevale 

liikmeskonnale 

sobiv. 

Konkreetne 

parendusettepanek, 

kasutada senistele 

infokanalitele lisaks 

ka KOV-ide 

väljaantavaid n.n. 

vallalehti ja 

sotsiaalmeediat. 

2.3 

Kasvanud on kohalik 

teadlikkus piirkonna 

probleemidest ja 

võimalikest 

lahendustest. 

3,00 

Liikmeküsitlusele 

vastanutest 88,5% 

hindas MTÜ mõju 

kalurkonna 

teadmistele, 

koostöövõimekusele 

ja ühtekuuluvusele 

vähemalt mõnevõrra 

positiivseks. 

Küsitluses ilmnesid 

selged ühised 

Parendusettepanekuna 

soovitati jagada 

rohkem infot 

erinevate 

teabekanalite 

vahendusel 
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probleemid ja 

prioriteedid, 

sealhulgas 

bürokraatia, 

püügireeglid, 

kalanduspoliitika 

ning hülge- ja 

kormoranikahjud. 

2.4 

Kohalikud 

sidusrühmad, sh 

alaesindatud rühmad, 

on kaasatud 

piirkonna arengusse 

panustavate tegevuste 

väljapakkumisse. 

2,67 

Strateegia 

koostamisel kasutati 

kaasamiskoosolekuid 

ja küsitlusi ning 

vahehindamise 

küsitlus võimaldas 

liikmetel 

prioriteetide kohta 

arvamust avaldada. 

Määratleda 

sihtrühmad, kelleni 

senised kanalid ei 

jõua, ning kasutada 

neile sobivaid 

kaasamisviise.  

Viia ellu rohkem 

sihipärasemaid, 

praktilisi ja 

kohapealseid 

teabepäevi või ühiseid 

arutelusid, mis 

avavad konkreetsete 

meetmete (eriti 

madalama 

aktiivsusega 

suundade) reaalset 

sisu ja aitavad ületada 

rakendusbarjääre. 

Hindamisküsimuse kokkuvõttev vastus ja soovitused tulenevad ülal esitatud kriteeriumide 

põhjendustest ning töötoa ühisest arutelust. 

5.3. EQ3 – Projektide toetamine 

Hindamiskomisjoni ühine seisukoht oli, et hindamisküsimuse kriteeriumid on täidetud piisavas 

mahus, toetusmeetmete süsteem ja taotlemise võimaluste tutvustamisesüsteem toimivad ja on 

taotlejatele kättesaadavad. Mitmekesistamise ja kalurite koolituse tegevussuundade osas soovitati 

läheneda potentsiaalsetele taotlejatele individuaalselt või leida võimalusel üks aktiivne taotleja, kes 

organiseeriks kaluritele ja kalandusettevõtjatele n-ö kollektiivse koolituse, sest strateegia elluviimine 

on näidanud, et kalur üksinda ei soovi või ei julge seda projektitaotlemise „kadalippu“ läbida. 

Probleemina toodi välja ka omaosaluse määr, mis on 50% ja selle tasumise finantsvõimekus ei ole 

paljudele jõukohane. Konkreetseid parendusettepanekuid kriteeriumite lõikes ei esitatud. 

JC Hindamiskriteerium Hinne 
Hindajate 

põhjendus 
Hindajate ettepanek 

3.1 

On loodud tõhus 

süsteem piirkonda ja 

selle elanikke 

toetavate projektide 

valimiseks ja 

3,50 

Perioodil 2024–

2026 toimus kokku 

neli taotlusvooru. 

Esitati kokku 76 

projekti, 

Parendusettepanekuid 

ei tehtud, kriteerium 

on täidetud piisavas 

mahus 
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rahastamiseks. rahastamise 

osaliseks sai neist 

45 ehk 58%“ 

kogusummas  2 

290 161,96 € 

3.2 

Kohalikud 

sidusrühmad on 

saanud nõu ja tuge 

kohalikele 

vajadustele vastavate 

projektide 

elluviimiseks. 

3,50 

Tegevusrühm 

pakub 

individuaalset 

nõustamist ja 

korraldab 

taotlusvoorude 

teabepäevi ning 

küsitluses hinnati 

MTÜ abi valdavalt 

positiivselt. 

Parendusettepanekuid 

ei tehtud, kriteerium 

on täidetud piisavas 

mahus 

3.3 

Kohaliku kogukonna 

liikmed on saanud 

juurdepääsu 

EMKVFi ja 

võimalusel muude 

fondide rahastusele. 

3,50 

Rahastus on 

jõudnud erinevate 

sihtrühmadeni 

(kalurid FIE-d, 

kalandusettevõtted, 

KOV-id, MTÜd) 

Parendusettepanekuid 

ei tehtud, kriteerium 

on täidetud piisavas 

mahus 

3.4 

Kohalikele 

vajadustele vastavaid 

projekte on ellu 

viidud. 

3,50 

Perioodil 2024–

2026 toimus kokku 

neli taotlusvooru. 

Esitati kokku 76 

projekti, ellu 

viidud või ellu 

viimisel on neist 

peale 2026. a II 

taotlusvooru 45 

projekti ehk 58% 

kogusummas 2 

290 161,96 €, kõik 

projektid on 

andnud oma 

panuse kohalike 

vajaduste 

rahuldamiseks. 

Parendusettepanekuid 

ei tehtud, kriteerium 

on täidetud piisavas 

mahus 

Hindamisküsimuse kokkuvõttev vastus ja soovitused tulenevad ülal esitatud kriteeriumide 

põhjendustest ning töötoa ühisest arutelust. 

5.4. EQ4 – Koostöö ja osaluspõhine valitsemine 

Hindamise töörühma hinnangul on koostöö osas tegemist kõige vastuolulisemalt täidetud 

hindamiskriteeriumitega. Arutelu käigus tõid hindajad ühe koostööd takistava asjaoluna esile 

kalanduse tegevusrühmade ja LEADERi tegevusrühmade vahel kujunenud pikaajalised erimeelsused. 

Hindajate hinnangul on neid erimeelsusi süvendanud kalanduse tegevusrühmade võimaliku 

ühendamise küsimus LEADERi tegevusrühmadega. Arutelus väljendati seisukohta, et selline 
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ühendamine võib kahjustada kalandussektori eripärade arvestamist ja selle jätkusuutlikku arengut. 

Hindajad leidsid, et nimetatud erimeelsused on mõjutanud koostöövõimalusi nende organisatsioonide 

vahel. Samas tõdeti, et koostöö kohalike omavalitsuste, teiste kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 

kalandussektori sees on toiminud rahuldavalt või hästi. Kokkuvõtvalt jõuti ühisele seisukohale, et 

Saarte Kalanduse tegevus on rahuldaval tasemel toetanud kohalike kalurite ja teiste 

kodanikuühiskonna esindajate võimalusi kalanduse arengut puudutavate otsuste kujundamisel kaasa 

rääkida. Põhjenduseks toodi, et ühing koondab endas kohalikke rannakalureid, ettevõtjaid, kohalikke 

omavalitsusi ja kodanikuühiskonna organisatsioone.  Kõigil liikmetel on õigus osaleda Saarte 

Kalanduse üldkoosolekutel, kus hääletatakse otse strateegiate muutmise, taotlusvoorude ajakavade 

ning eelarvete üle. Kui liige ei saa ise osaleda, on kaasatuse tagamiseks kasutusel lihtne 

volitussüsteem teiste liikmete kaudu. Kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamise 

tegevussuunas on valdavalt taotlejateks kohalikud seltsid, KOV (nt rannakülade taaselustamine, 

merepäevade üritused, kalaõpitoad jne). 

JC Hindamiskriteerium Hinne Hindajate põhjendus 
Hindajate 

ettepanek 

4.1 

Tegevusrühm teeb 

aktiivselt koostööd 

teiste kohaliku 

arengu 

sidusrühmadega. 

2,83 

Tegevusrühm teeb 

aktiivset koostööd 

teiste Eesti 

kalanduspiirkondade 

tegevusrühmadega 

näiteks ühised 

arutelud, seminarid, 

pöördumised erinevate 

sektori tegevust 

reguleerivate 

ametkondade poole. 

Leida toimiva 

koostöö jaoks 

teiste kohaliku 

arengu 

sidusrühmadega 

senisest enam 

ühiseid 

eesmärke, 

tegevusi ja 

mõõdetavaid 

tulemusi. 

4.2 

Kohalike 

sidusrühmade vahel 

on arenenud sidemed 

ja usaldus. 

3,00 

Usaldus ja koostöö on 

tugevnenud läbi 

korraldatud sündmuste 

(kaluritepäevad, 

väikesadamate 

kontserdid, kogukonna 

liikmetele sh noortele 

ja lastele korraldatud 

kalaõpitad ja laagrid 

jms). Sadamate 

renoveerimine ja 

kogukonnahoonetena 

kasutatavate 

sadamahoonete 

rajamine on andnud 

positiivse panuse 

kohalike sidusrühmade 

vahelise identiteedi ja 

usalduse tõstmisesse. 

Tagada 

konkreetsete 

ühistegevuste 

järjepidevus. 
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4.3 

Tegevusrühm on 

toetanud eri 

sidusrühmade 

vahelist konkreetset 

koostööd. 

2,33 

Tegevusrühm on 

toetanud eri 

sidusrühmade vahelist 

koostööd läbi 

projektitoetuse 

taotluste 

rahastamisettepanekute 

tegemisega. Näiteks 

kaluritepäev on hea 

näide erinevate 

sidusrühmade vahelise 

koostöö osas, samuti 

väikesadamate 

kontserdid, 

kalanduslaagrid jms. 

Teadvustada 

vajadust 

tugevdada 

tulevikus 

konkreetset 

võrgustumist 

kalurite ja teiste 

valdkondade (nt 

turism, 

teadusasutused) 

vahel. 

4.4 

Kohalik valitsemine 

ja tegevuste 

koordineerimine on 

paranenud ning 

otsustamine on 

muutunud 

osaluspõhisemaks. 

3,00 

Tegevusrühma tasandil 

on ühingu liikmetel- 

kaluritel, 

kodanikuühiskonna 

esindajatel võimalus 

kaasa rääkida sektorit 

puudutavates 

küsimustes 

(üldkoosolekutel 

vastuvõetud otsused). 

Kohaliku valitsemise 

tasandil esindab 

kalureid ja 

kodanikuühiskonda 

tegevusrühm. 

Tegevjuht ja juhatuse 

esimees osalevad 

aktiivselt kohaliku 

valitsemise tasandi 

otsuste vastuvõtmisel. 

Osaluspõhisust 

suurendaks 

sidusrühmade 

järjepidev 

kaasamine 

alternatiivide ja 

prioriteetide 

kujundamisse. 

Hindamisküsimuse kokkuvõttev vastus ja soovitused tulenevad ülal esitatud kriteeriumide 

põhjendustest ning töötoa ühisest arutelust. 

5.5. EQ5 – Territoriaalne mõju 

Territoriaalse mõju hindamisel arvestati ka väliseid tegureid nagu turuolukord, tööhõive üldtrend, 

muud rahastusallikad ja keskkonnaseisund. Arutelu tulemusel jõudsid hindajad seisukohale, et 

tegevusrühm on panustanud kohalike sidusrühmade uute tööviiside, teenuste ja toodete kasutusele 

võtmisesse piisavas mahus. Probleemina toodi välja taotlejate vähene võimekus tasuda omaosalust, 

mis mõnes tegevussuunas on 50% . Toetuse protsentide osas on tegemist tegevusrühma välise 

teguriga, mida muuta ei saa. Samuti see, et kalandussektor tervikuna on hetkel madalseisus ja 

riiklikest normatiividest tulenevalt ebastabiilne ehk kaluritel puudub julgus investeerida kuna 
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rannakalanduse jätkusuutlik areng on praegustes oludes (riiklikud regulatsioonid, keskkonnaseisund) 

ebastabiilne. 

JC Hindamiskriteerium Hinne Hindajate põhjendus Hindajate ettepanek 

5.1 

Tegevusrühm on 

toetanud kohalikke 

sidusrühmi uute 

tööviiside, teenuste ja 

toodete 

kasutuselevõtul 

piirkonna vajaduste 

lahendamiseks. 

3,17 

Väärindamise 

tegevussuunas on 

toetust saanud 8 

ettevõtet. 

Projektitoetuse toel on 

soetatud 6 

ökonoomsemat ja 

keskkonnasäästlikumat 

kala transportimiseks 

mõeldud kaubikut/ 

külmaautot. Lisaks on 

soetatud 

ökonoomsemaid ja 

töövõtteid 

lihtsustavaid seadmeid 

(näit: kaasaegsed 

monoblokk 

jahutusseadmed, 

kaaluga 

käsikahveltõstukid, 

külmaseadmed, 

jääpurumasinad, kala 

massi segamise ja 

doseerimise seadmed). 

Väga oluliselt on 

paranenud piirkonna 

sadamate seisund ja 

infrastruktuur (Muratsi 

sadam, Turja sadam, 

Veere Vanasadam), 

see on omakorda 

aidanud kaasa 

sadamates pakutavate 

teenuste 

mitmekesistamisele. 

Mitmekesistamise 

tegevussuunda esitatud 

projektide arv on 6. 

Projektide elluviimise 

tulemusel lisandub 

piirkonda 6 kaluri 

tegevusi 

mitmekesistavat 

teenust. 

Parendusettepanekuid 

ei tehtud, kriteerium 

on täidetud piisavas 

mahus 
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5.2 

Töökohti ja/või 

ettevõtteid on loodud 

ja/või säilitatud. 

2,83 

Uusi töökohti loodud 

ei ole, e-PRIA 

andmetel on säilitatud 

15-ne 

kalandusettevõtja 

töökohad 

Parendusettepanekuid 

ei tehtud, kriteerium 

on täidetud piisavas 

mahus 

5.3 

Lühikesi tarneahelaid 

on arendatud ja/või 

tugevdatud. 

2,83 

Lühikesi tarneahelaid 

on arendatud ja 

tugevdatud. Sadamate 

renoveerimine on 

aidanud kaasa sellele, 

et tarbija saaks kala 

otse kalurilt sadamas 

kätte. 

Kala transpordiks 

mõeldud kaubikute 

soetamine toetab 

samuti lühikest 

tarneahelat 

Jätkata väärindamise 

ja sadamate 

tegevussuunas 

lühikeste tarneahelate 

arendamise ja 

tugevdamise 

võimaluste toetamist. 

Sadamates rohkem 

nutikaid lahendusi ja 

vähem betooni. 

5.4 

Kalandus- ja 

merendussektor ning 

nende panus 

kohalikku piirkonda 

on muutunud 

nähtavamaks ja/või 

paremini kohalikku 

kogukonda lõimituks. 

3,50 

Merekultuuri, 

traditsioonide ja 

ühistegevuste kaudu 

on sotsiaalne kapital, 

kogukonna identiteet 

ning sektori nähtavus 

tugevalt paranenud. 

Parendusettepanekuid 

ei tehtud, kriteerium 

on täidetud piisavas 

mahus 

5.5 

Kohalikud ettevõtted 

on mitmekesistamise 

kaudu arendanud uusi 

sissetulekuallikaid. 

3,00 

Mitmekesistamise 

tegevussuunda esitatud 

projektide arv on 6. 

Projektide elluviimise 

tulemusel lisandub 

piirkonda 6 kaluri 

tegevusi 

mitmekesistavat 

teenust. 

Proovida leida 

potentsiaalseid 

taotlejaid, leida 

võimalused/ kanalid 

tegevussuuna 

paremaks 

tutvustamiseks ja 

propageerimiseks. 

Kui tegevussuund 

jääb jätkuvalt 

alakasutatuks vaadata 

üle strateegias 

tegevussuuna 

eesmärgid, 

tulemusnäitajad ja 

eelarve. 

5.6 
Kohalike ettevõtete 

tulu on suurenenud. 
2,75 

10 ettevõtjat on e-

PRIA seireandmete 

alusel prognoosinud 

toetatava tegevuse 

elluviimise tulemusena 

Parendusettepanekut 

ei saa teha andmete 

puudumise tõttu. 
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projekti lõppemisele 

järgneval 

kalendriaastal 

müügitulu 

suurusjärgus 400 € - 

70 000 €. Tegemist on 

prognoosiga, 

vahehindamise ajal 

tegeliku tulu 

suurenemise andmed 

puuduvad. Strateegia 

2029. a  

tulemusnäitajate alusel 

saab ettevõtja 

sissetulekute 

suurenemist hinnata 

kaks aastat peale 

projekti lõppemist 

(esimesed projektid 

viidi ellu 2024. a). 

5.7 

Rakendatud on 

tegevusi piirkonna 

keskkonnaressursside 

kaitsmiseks ja/või 

taastamiseks. 

2,33 

Rahastuse osaliseks 

saanud projektide arv 

on kolm. Toetatud on 

kormoranide ohjamise 

projekti, 

vetikakasvatuse ja 

selle keskkonnamõju 

uuringut ning kalade 

rändeteede 

parandamise 

eeluuringut. Praktilisi 

koelmualade, 

rändeteede, mereprügi 

või rannakarjamaade 

tegevusi ei ole veel 

ellu viidud, mistõttu 

on rakendamine 

ebaühtlane. 

Jätkata 

nuhtlusisendite 

ohjamise 

projektidega. Kui 

tegevussuund jääb 

jätkuvalt 

alakasutatuks vaadata 

üle strateegias 

tegevussuuna 

eesmärgid, 

tulemusnäitajad ja 

eelarve. 

5.8 

Rakendatud on 

tegevusi üleminekuks 

vähese CO2-heitega 

ja ressursitõhusamale 

majandusele. 

1,67 

Majanduslikud, 

keskkonna- ja 

ressursitõhususe 

(taastuvenergia) mõjud 

on seni ebaühtlased ja 

madalama 

projektiaktiivsuse tõttu 

piiratud (erandiks 

Turja sadama 15 kW 

päikesepark).  

Suunata perioodi 

teises pooles rohkem 

tähelepanu reaalsete 

majanduslike ja 

keskkonnasäästlike 

lahenduste 

(ressursitõhusus, 

taastuvenergia, 

otseturustamine) 

elluviimisele, et 
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Projektitoetuse toel on 

soetatud 6 

ökonoomsemat ja 

keskkonnasäästlikumat 

kala transportimiseks 

mõeldud kaubikut/ 

külmaautot. 

territoriaalne mõju 

oleks tasakaalukam. 

5.9 

Piirkonna sotsiaalne 

kapital on paranenud 

(võrgustumine, 

vastastikune abi, 

usaldus ja kohalik 

identiteet). 

3,50 

Merekultuuri, 

traditsioonide ja 

ühistegevuste kaudu 

on sotsiaalne kapital, 

kogukonna identiteet 

ning sektori nähtavus 

tugevalt paranenud. 

Liikmeküsitluse 

kohaselt on 

kalandussektori 

siseusaldus, sidemed 

ja ühistunne tuntavalt 

paranenud (84,6% 

vastanutest). 

Parendusettepanekuid 

ei tehtud, kriteerium 

on täidetud piisavas 

mahus 

Hindamisküsimuse kokkuvõttev vastus ja soovitused tulenevad ülal esitatud kriteeriumide 

põhjendustest ning töötoa ühisest arutelust. 

Mõju tõlgendamisel tuleb arvestada väliseid tegureid ja projektide elluviimise seisu. Pikaajalisi 

mõjusid ei saa käesoleva vahehindamise andmetel üheselt omistada tegevusrühma sekkumisele. 

5.6. EQ6 – Välised tingimused 

Arutelu käigus jõudis hindamiskomisjon seisukohale, et tegevusrühma tasandil on riigi ja regionaalse 

tasandi asutused olnud toetaval positsioonil aga kalandussektorile laiemalt mõjub nende tegevus 

pärssivalt, muutes sektoris tegutsevate inimeste/ kalurite töökeskkonna äärmiselt ebastabiilseks ja 

pigem ülereguleerituks. Sellest tulenevalt on ka antud hinnangud erinevad kuna lähtuti isiklikust 

kogemusest. Ka korraldusasutuse/ vahendusasutuse (PRIA) haldusreeglite/menetlusreeglite osas jäid 

hindajad kahesele arvamusele, mõned leidsid, et PRIA menetlusreeglid on liiga keerulised ja 3-5 

aastane aruandluskohustus tundub taotlejatele hirmutav. Teine osa hindajatest leidis, et projektitoetuse 

taotlemine ei ole keeruline, vaid puuduvad motiveeritud taotlejad, kuna sektori seis on ebastabiilne ja 

ei julgeta teha suuremaid investeeringuid. Hindamisel toetuti oma isiklikule kogemusele (ühingu 

sisesed hindajad) ja infomaterjalidele (n.n. välishindajad). Ühine, konsensuslik järeldus oli, et riigi 

tasandil on nii positiivset tuge kui negatiivselt mõjuvaid tegureid (seda sektorit hõlmavas laiemas 

kontekstis). Hindajate hinnangul on piirkonnas piisavalt potentsiaali uute projektide elluviimiseks aga 

kalandusettevõtjatel puudub motivatsioon kuna sektor on ebastabiilne. Hindajate hinnangul on 

väliskeskkond tegevusrühma jätkusuutlikkust mõneti negatiivselt mõjutanud aga tegevusrühmal on 

olnud piisav suutlikkus muutustega kohaneda. 

JC Hindamiskriteerium Hinne Hindajate põhjendus 
Hindajate 

ettepanek 
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6.1 

Riigi/regionaalse 

tasandi asutused 

pakuvad 

tegevusrühmale ja 

kohaliku arengu 

elluviimisele 

kasulikku tuge. 

2,17 

REM on operatiivselt 

toetanud ja nõustanud 

tegevusrühma erinevates 

tegevusrühma 

põhitegevust kajastavates 

näiteks strateegia 

muudatuste kiire 

menetlemine jms. 

Rannakalandusele 

laiemas mõttes on aga 

riigi tasandi asutuste 

otsused mõjunud 

negatiivselt ja sektori 

arengut pärssivalt 

(karmid nõuded, mida on 

rannapüügil keeruline või 

praktiliselt võimatu 

järgida) 

Parendusettepanekut 

ei tehtud kuna 

tegemist on 

tegevusrühmast 

mitte oleneva välise 

teguriga, mille mõju 

tegevusrühmale ja 

kohalikule arengule 

on keeruline „alt- 

üles“ meetodil 

mõjutada. 

6.2 

Korraldusasutuse või 

vahendusasutuse 

haldusreeglid 

hõlbustavad kohalike 

projektide ja 

arendustegevuse 

elluviimist. 

1,67 

Tegevusrühma koostöö 

vahendusasutusega on 

olnud valdavalt hea 

(taotluste kiire 

menetlemine, 

probleemide kiire 

lahendamine jne). 

Taotlejate poole pealt on 

ette tulnud negatiivsemat 

infot (taotlus on jäetud 

rahastamata, projektide 

menetlust on 

pikendatud). 

Projektide menetlemine 

on valdavalt sujuv, kuid 

üldine bürokraatlik 

koormus ja reeglid (nt 

hanked, nõuded) on 

liikmete hinnangul liiga 

ranged. 

Eraldi ettepanekut 

protokollis ei 

sõnastatud. 

6.3 

Piirkonnas on 

piisavalt potentsiaali 

uute projektide 

arendamiseks. 

2,83 

Saaremaa piirkonnal on 

olemas suur potentsiaal 

uute projektide 

arendamiseks, eriti 

rannakalanduse ja 

rannaturismi sünergias, 

kalatoodete 

väärindamises ning 

ringmajanduses. Kokku 

on esitatud 76 projekti ja 

Tuleb leida 

potentsiaalsed 

projekti kirjutajad ja 

taotlejad, kellel on 

motivatsiooni 

kohalikku arengut 

toetavaid projekte 

ellu viia. 
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see näitab, et piirkonnas 

on üldine 

projektipotentsiaal 

olemas. Samas on 

mitmekesistamise, 

looduskeskkonna ja 

koolituse eelarve kasutus 

madal. Vähene taotluste 

arv ei tähenda tingimata 

vajaduse puudumist, vaid 

võib osutada ebapiisavale 

omafinantseeringule, 

keerukatele tingimustele, 

vähesele 

ettevalmistusvõimekusele 

või eestvedaja 

puudumisele. 

Liikmeküsitluses tõusid 

takistustena esile 

bürokraatia, 

omafinantseering, hanked 

ja hinnapakkumised, load 

ja kooskõlastused ning 

toetustingimuste 

keerukus. 

6.4 

Väliskeskkond on 

püsinud piisavalt 

stabiilsena või on 

tegevusrühm suutnud 

oluliste väliste 

muutustega 

kohaneda. 

2,67 

Strateegia rakendamise 

algust lükkas edasi 

rakendusmääruse hilisem 

jõustumine. Liikmed 

tajuvad oluliste 

takistustena riigi 

kalanduspoliitikat, 

püügireegleid, 

bürokraatiat ning hülge- 

ja kormoranikahjusid. 

Tegevusrühm on suutnud 

rahastusvoorud käivitada, 

kuid väliskeskkonna 

probleemid mõjutavad 

jätkuvalt tulemuste 

saavutamist 

Tõsta tegevusrühma 

võimekust väliseid 

muutusi ennetada ja 

leida uusi koostöö 

partnereid, kellega 

koos ühiseid 

mõjutus- või 

kohanemistegevusi 

kavandada. 

Hindamisküsimuse kokkuvõttev vastus ja soovitused tulenevad ülal esitatud kriteeriumide 

põhjendustest ning töötoa ühisest arutelust. 

5.7. EQ7 – Strateegia jätkuv asjakohasus (kohalik hindamisküsimus) 

EQ7 on Saarte Kalanduse strateegiast tulenev kohalik lisa hindamisküsimus. Seda ei käsitleta 

FAMENETi ametliku EQ-na. Hinnangus seotakse strateegia eesmärgid ja 2029 sihttasemed faktilise 

seire, liikmeküsitluse ning ajakohaste eelarvejääkidega. Ühise arutelu tulemusena jõudsid hindajad 
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seisukohale, et strateegia kuus tegevussuunda vastavad jätkuvalt Saaremaa kalanduspiirkonna 

tegelikele arenguvajadustele aga vajavad perioodi teises pooles osalist vahendite ümberjaotamist ja 

tegevussuundade eesmärkide ja tulemusnäitajate ülevaatamist. Väärindamine, otseturustamine ja 

mitmekesistamine toetavad rannakalurite aastaringse sissetuleku ning majandusliku jätkusuutlikkuse 

eesmärki. Piirkondlik mastaabsus on kohati marginaalse tähtsusega aga ettevõtja seisukohalt väga 

oluline. Sadamate taristu arendamine on vajalik kuna see panustab rannakogukondade identiteedi 

tõstmisesse, teenuste mitmekesistamisse, otseturustamisse (lühikesed tarneahelad) ja sadama 

isemajandamise võimekusse. Looduskeskkonna tegevussuuna alt on toetatud kormoranide ohjamisega 

seotud tegevusi ja erinevaid veekeskkonna seisundi parendamise uuringuid aga otseselt praktilisi 

looduskeskkonda parendavaid projekte ellu pole viidud. Hindamiskomisjon oli seisukohal, et kui 

tegevussuund jääb ka edaspidi väheatraktiivseks, tuleb strateegias tegevussuuna eesmärgid, 

tulemusnäitajad ja eelarve üle vaadata. Kalandus- ja merenduskultuuri tegevused tugevdavad jätkuvalt 

piirkonna identiteeti, kalanduspiirkonna nähtavust ja merekultuuri traditsioonide edasiandmist. 

Hindamiskomisjoni hinnangul tuleks järgmises strateegia elluviimise etapis keskenduda rohkem 

nendele projektidele, mis haakuksid rohkem kalanduse ja merendusega. Merekultuur on Saaremaa 

piirkondliku identiteedi oluline osa, kuid toetatava tegevuse seos rannakalanduse eesmärkidega peab 

olema selgelt põhjendatud. Hindamiskomisjoni liikmete hinnangul on kalurite teadmiste ja oskuste 

arendamise tegevussuund alakasutatud kuna kalandusettevõtja toetuse määr on 50% ja omaosaluse 

tasumiseks ei ole paljudel piisavalt rahalisi vahendeid. Samuti on üksikindiviid liiga passiivne, et 

hakata koolituseks toetust taotlema, vaja oleks eestvedajat, kes koostaks projekti tervele grupile 

kaluritele (MTÜ puhul on ka toetuse protsent 90). Hindajate hinnangul on mitmekesistamise ja 

koolituste tegevussuunad taotlejale mõneti raskesti kättesaadavad (kõrge omaosalus, puuduv 

individuaalne motivatsioon koolitustele), mis tekitab suuri eelarvejääke. 

JC Hindamiskriteerium Hinne Hindajate põhjendus 
Hindajate 

ettepanek 

7.1 

Kuus tegevussuunda 

vastavad jätkuvalt 

Saaremaa 

kalanduspiirkonna 

tegelikele 

arenguvajadustele. 

3,00 

Tegevussuunad on 

vajalikud ja katavad 

hästi 

kalanduspiirkonna 

arenguvajadusi, kuid 

on kohati ebaühtlase 

rakendumisega 

(mitmekesistamine, 

looduskeskkond ja 

koolitus). Piirkondliku 

arengu vaatest 

hõlmavad 

tegevussuunad 

piirkonna olulisi 

majanduslikke, 

keskkonnaalaseid ja 

kogukondlikke 

vajadusi. Strateegia 

senised elluviimise 

Jätkata kõigi 

tegevussuundade 

rakendamisega, 

vajadusel teha 

ajakohastatud ja 

tegelikele oludele 

vastavad strateegia 

muudatused. 
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tulemused toetavad 

tegevussuundade 

põhistruktuuri  

säilitamist aga mõned 

tegevussuuna 

eesmärgid ja muud 

parameetrid vajavad 

ajakohastamist. 

7.2 

Väärindamine, 

otseturustamine ja 

mitmekesistamine 

toetavad rannakalurite 

aastaringsema 

sissetuleku ning 

majandusliku 

jätkusuutlikkuse 

eesmärki. 

3,33 

Väärindamise 

tegevussuunas on 

toetust saanud 8 

ettevõtet. 

Projektitoetuse toel on 

soetatud 6 

ökonoomsemat ja 

keskkonnasäästlikumat 

kala transportimiseks 

mõeldud kaubikut/ 

külmaautot. Lisaks on 

soetatud 

ökonoomsemaid ja 

töövõtteid 

lihtsustavaid seadmeid 

(näit: kaasaegsed 

monoblokk 

jahutusseadmed, 

kaaluga 

käsikahveltõstukid, 

külmaseadmed, 

jääpurumasinad, kala 

massi segamise ja 

doseerimise seadmed). 

Mitmekesistamise 

tegevussuunda esitatud 

projektide arv on 6. 

Projektide elluviimise 

tulemusel lisandub 

piirkonda 6 kaluri 

tegevusi 

mitmekesistavat 

teenust. 10 ettevõtjat 

on e-PRIA 

seireandmete alusel 

prognoosinud 

toetatava tegevuse 

elluviimise tulemusena 

projekti lõppemisele 

järgneval 

Jätkata 

tegevussuundade 

rakendamisega, 

vajadusel teha 

ajakohastatud ja 

tegelikele oludele 

vastavad strateegia 

muudatused. 
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kalendriaastal 

müügitulu 

suurusjärgus 400 € - 

70 000 €. Tegemist on 

prognoosiga, 

vahehindamise ajal 

puuduvad andmed 

tegeliku tulu 

suurenemise kohta. 

Strateegia 2029. a  

tulemusnäitajate alusel 

saab ettevõtja 

sissetulekute 

suurenemist hinnata 

kaks aastat peale 

projekti lõppemist 

(esimesed projektid 

viidi ellu 2024. a). 

7.3 

Sadamate taristu ja 

teenuste arendamine 

vastab kalurite, 

sadamate 

jätkusuutlikkuse ja 

kohalike kogukondade 

vajadustele. 

3,33 

Väga oluliselt on 

paranenud piirkonna 

sadamate seisund ja 

infrastruktuur (Muratsi 

sadam, Turja sadam, 

Veere Vanasadam), 

see on omakorda 

aidanud kaasa 

sadamates pakutavate 

teenuste 

mitmekesistamisele. 

Sadamate arendamine 

toetab sadamate, 

rannakalanduse ja 

kohaliku kogukonna  

jätkusuutlikkust. 

Sadamate arendamine 

on otseselt seotud 

ettevõtluse, 

kogukondade, 

mereohutuse, turismi 

ja piirkonna 

ligipääsetavusega. 

Sadamate pikaajalist 

majanduslikku 

jätkusuutlikkust ei saa 

olemasolevate 

andmete põhjal veel 

hinnata. 

Jätkata 

tegevussuuna 

rakendamisega aga 

pöörata suuremat 

rõhku 

energiatõhusamatele 

ja nutikamatele 

lahendustele. 

7.4 Looduskeskkonna 2,50 Uuringute ja Jätkata 
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tegevused toetavad 

kalavarude 

taastootmist ja 

jätkusuutlikkust, sh 

koelmualasid/rändeteid 

ning hülge- ja 

kormoraniprobleemi 

lahendamist. 

teadmusbaasi osa on 

tugev, praktiliste 

keskkonnategevuste 

rakendumine vähene. 

Tegevussuunas on 

rahastuse osaliseks 

saanud 3 projekti. 

Toetatud on 

kormoranide ohjamise 

projekti, 

vetikakasvatuse ja 

selle keskkonnamõju 

uuringut ning kalade 

rändeteede 

parandamise 

eeluuringut. Praktilisi 

koelmualade, 

rändeteede, mereprügi 

või rannakarjamaade 

tegevusi ei ole veel 

ellu viidud, mistõttu 

on rakendamine 

ebaühtlane. 

tegevussuuna 

rakendamisega, 

vajadusel teha 

ajakohastatud ja 

tegelikele oludele 

vastavad strateegia 

muudatused. 

7.5 

Kalandus- ja 

merenduskultuuri 

tegevused tugevdavad 

piirkonna identiteeti, 

kohaliku kala 

nähtavust ja 

traditsioonide 

edasiandmist. 

3,33 

Kalandus- ja 

merenduskultuuri 

tegevused tugevdavad 

jätkuvalt piirkonna 

identiteeti, 

kalanduspiirkonna 

nähtavust ja 

merekultuuri 

traditsioonide 

edasiandmist. 

Tegemist on kõige 

populaarsema 

tegevussuunaga (14 

rahastuse osaliseks 

saanud projekti toetuse 

kogusummas 1 028 

277,08 €. 

Jätkata 

tegevussuuna 

rakendamisega aga 

järgmises strateegia 

elluviimise etapis 

keskenduda rohkem 

nendele 

projektidele, mille 

seos kalanduse ja 

merendusega oleks 

suurem. 

7.6 

Kalurite teadmiste ja 

oskuste arendamine 

toetab ettevõtlikkust, 

uuendusmeelsust, 

aastaringset teenistust 

ja sektori järelkasvu. 

3,00 

Tegevussuund peaks 

toetama ettevõtlikkust, 

uuendusmeelsust, 

aastaringset teenistust 

ja sektori järelkasvu. 

Tegemist on olulise 

prioriteediga aga 

individuaalsete 

Jätkata 

tegevussuuna 

rakendamisega, 

leida võimalusel 

projekti 

eestvedajad, et viia 

koolitused 

kaluriteni 
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koolituste taotlemine 

ei toimi (tulemus 0 

erialast koolitust), sest 

kalurid ei viitsi 

ükshaaval võimalusi 

otsida. Tegevussuuna 

kasutusaktiivsus on 

kriitilises seisus, kogu 

perioodi jooksul üks 

rahastuse saanud 

taotlus. 

grupipõhiselt ilma 

liigse individuaalse 

bürokraatiata.  

Vajadusel kui 

tegevussuund on 

jätkuvalt 

ebapopulaarne, teha 

ajakohastatud ning 

tegelikele oludele 

vastavad strateegia 

muudatused. 

7.7 

Innovatsiooni, 

ressursitõhususe, 

taastuvenergia ja 

nutikamate lahenduste 

toetamine vastab 

piirkonna praegustele 

vajadustele. 

2,33 

Enamikus 

tegevussuundades 

taastuvenergia või 

ressursitõhususe 

projekte ei ole esitatud 

(v.a. Turja sadama 15 

kW päikesepark), 

mistõttu on 

rakendamine veel 

piiratud. Toetusmeede 

on piirkonnale oluline 

aga huvi selle vastu 

puudub. 

Teha tõhusamat 

teavitustööd ja 

nõustamist 

innovatsiooni, 

ressursitõhususe, 

taastuvenergia ja 

nutikamate 

lahenduste 

toetamise 

võimaluste osas. 

7.8 

Saarte Kalanduse 

tegevus ja strateegia 

aitavad piisavalt kaasa 

rannakalandust 

mõjutavas 

õigusloomes ning 

riiklike otsuste 

kujundamises 

osalemisele. 

3,00 

Saarte Kalandus üksi 

ei oma piisavalt kaalu 

riikliku õigusloome 

muutmiseks, kuid 

koostöös teiste Eesti 

kalanduse 

tegevusrühmadega on 

võimalik 

rannakalandust 

mõjutavas 

õigusloomes kaasa 

rääkida ja seda heal 

juhul ka mõjutada. 

Probleem on ka see, et 

Rannakalanduse 

õigusloomet reguleerib 

otseselt ka EL ja väike 

liikmesriik ei suuda 

alati oma „häält 

kuuldavaks teha“. 

Strateegia aitab kaasa 

sellele, et kohalikud 

probleemid 

kaardistatakse ja 

Jätkata strateegia 

rakendamist ja 

osalemist koos 

teiste kalanduse 

tegevusrühmadega 

rannakalandust 

mõjutava 

õigusloome ning 

riiklike otsuste 

kujundamises. 
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lahendatakse läbi 

strateegia elluviimise. 

Liikmeküsitlusele 

vastajad ootavad 

MTÜ-lt senisest 

aktiivsemat rolli 

rannakalandust 

mõjutava õigusloome 

ja riiklike otsuste 

kujundamisel. 

7.9 

Tegevussuundade 

ajakohased 

eelarvejäägid 

paiknevad perioodi 

lõpuni prognoositavat 

tegelikku 

rahastamisvajadust ja 

projektipotentsiaali 

arvestades sobivalt. 

2,40 

Eelarve kasutus on 

tegevussuundade 

lõikes ebaühtlane 

(madal 

kasutusaktiivsus 

mitmekesistamise, 

looduskeskkonna ja 

koolituse 

tegevussuunas) ka 

enamik 

liikmeküsitlusele 

vastanutest peab 

rahastusjaotuse 

muutmist vajalikuks. 

Samas puudub 

perioodi lõpuni ulatuv 

projektiprognoos ja 

hinnang tegelikule 

rahastamisvajadusele. 

Jätkata 

tegevussuundade 

rakendamisega, 

vajadusel teha 

ajakohastatud ja 

tegelikele oludele 

vastavad strateegia 

muudatused. 

7.10 

Strateegia prioriteedid 

ja rahastusjaotus on 

perioodi lõpuni 

asjakohased või on 

muutmisvajadus 

selgelt põhjendatav 

seire ja liikmete 

sisendiga. 

2,40 

Strateegia prioriteedid 

on jätkuvalt 

asjakohased, kuid 

seireandmed ja 

liikmeküsitlus 

põhjendavad 

rahastusjaotuse ning 

rakendustingimuste 

ülevaatamist. Vältida 

tuleks vahendite 

mehaanilist 

ümberjagamist üksnes 

senise 

kasutusprotsendi 

alusel. Esmalt tuleb 

eristada, kas vähese 

rakendamise põhjus on 

nõrk vajadus, 

ebasobivad 

Jätkata 

tegevussuundade 

rakendamisega, 

vajadusel teha 

ajakohastatud ja 

tegelikele oludele 

vastavad strateegia 

muudatused. 
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tingimused, ebapiisav 

omafinantseering, 

eestvedaja puudumine 

või vähene projektide 

ettevalmistamise 

võimekus. 

Hindamisküsimuse kokkuvõttev vastus ja soovitused tulenevad ülal esitatud kriteeriumide 

põhjendustest ning töötoa ühisest arutelust. 

EQ7 on MTÜ Saarte Kalanduse kohalik täiendav küsimus; seda ei esitata FAMENETi kuue ühise 

hindamisküsimuse hulka kuuluvana. 

6. Läbivad järeldused 

Vahehindamise tulemuste põhjal on MTÜ Saarte Kalandusel olemas vajalik organisatsiooniline 

suutlikkus Saaremaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimiseks. Tegevusrühmal on toimiv juhtimis- 

ja otsustussüsteem, pädevad töötajad ning kogemused projektide taotlemise, hindamise ja 

rakendamise toetamisel. Tegevusrühma liikmete osalemine on siiski ebaühtlane ning edaspidi vajab 

suuremat tähelepanu vähemaktiivsete liikmete ja seni alaesindatud sihtrühmade kaasamine. 

Teavitustegevus ja individuaalne nõustamine on toiminud, kuid info jõudmist väljapoole aktiivset 

liikmeskonda tuleb tõhustada. Erilist tähelepanu vajavad võimalikud uued taotlejad, noored ja 

väiksemad kogukonnad. 

Projektitoetuste süsteem on võimaldanud rahastada kohalikele vajadustele vastavaid tegevusi. Samas 

takistavad mõnes tegevussuunas projektide algatamist suur omaosaluse protsent, ebapiisav 

finantsvõimekus ja vähene valmisolek individuaalselt toetust taotleda. 

Koostöö ja osaluspõhine otsustamine toimivad tegevusrühma sees ning koostöös kalandussektori 

organisatsioonide ja kohalike omavalitsustega. Koostöö teiste kohaliku arengu sidusrühmadega on 

olnud ebaühtlane. Hindajad tõid ühe koostööd takistava asjaoluna esile kalanduse ja LEADERi 

tegevusrühmade vahelised erimeelsused. Edaspidi on vajalik tugevdada konkreetsetel ühistel 

eesmärkidel põhinevat koostööd. 

Strateegia elluviimine on aidanud arendada sadamataristut, kalatoodete väärindamist, otseturustamist 

ning kalandus- ja merenduskultuuri jätkusuutlikku arengut. Positiivselt on hinnatud tegevuste panust 

piirkonna identiteeti, kogukondlikku ühtekuuluvusse ja sotsiaalsesse kapitali. 

Samas ei ole kõigi tegevussuundade tulemused ühtlaselt avaldunud. Eelkõige vajavad täiendavat 

tähelepanu kalurite teadmiste ja oskuste arendamine, tegevuste mitmekesistamine, praktilised 

looduskeskkonda parandavad tegevused ning ressursitõhususe ja taastuvenergia lahendused. 

Ettevõtjate tulude kasvu kohta ei ole vahehindamise ajal veel piisavalt tegelikke järelseire andmeid. 

Seetõttu tuleb eristada projektitaotlustes prognoositud tulemusi juba saavutatud ja tõendatud mõjust. 

Strateegia rakendamist mõjutavad oluliselt tegevusrühma kontrolli alt väljas olevad asjaolud, 

sealhulgas kalandussektori majanduslik ebakindlus, riiklikud regulatsioonid, halduskoormus ning 

keskkonnaprobleemid. Tegevusrühm on suutnud muutuvate tingimustega kohaneda, kuid need 

asjaolud piiravad ka edaspidi projektide algatamise ja elluviimise võimalusi. 
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Kokkuvõtvalt on strateegia kuus tegevussuunda jätkuvalt asjakohased, kuid perioodi teises pooles, 

aastatel 2027 – 2029 tuleb nende eesmärke, tulemusnäitajaid ja rahastusjaotust vajaduspõhiselt üle 

vaadata. Võimalikud muudatused peavad tuginema seireandmetele, tegelikule projektipotentsiaalile ja 

piirkonna arenguvajadustele, mitte üksnes senisele eelarve kasutamise määrale. 

7. Hindamisrühma soovituste koond 

Järgnev koond sisaldab hindamistöötoa protokollis sõnastatud ettepanekuid. See ei ole juhatuse otsus 

ega kinnitatud strateegia muudatuste kava. 

EQ1 – hindajate ettepanekud 

JC 1.4. Rakendada püsiv liikmete arutelu- ja kaasamisplaan, mis jõuab ka vähemaktiivsete ning 

alaesindatud rühmadeni (näiteks rohkem sisulisi arutelusid üldkoosolekutel) 

EQ2 – hindajate ettepanekud 

JC 2.1. Konkreetne parendusettepanek, kasutada senistele infokanalitele lisaks ka KOV-ide 

väljaantavaid n.n. vallalehti ja sotsiaalmeediat 

JC 2.2. Konkreetne parendusettepanek, kasutada senistele infokanalitele lisaks ka KOV-ide 

väljaantavaid n.n. vallalehti ja sotsiaalmeediat. 

JC 2.3. Parendusettepanekuna soovitati jagada rohkem infot erinevate teabekanalite vahendusel 

JC 2.4. Määratleda sihtrühmad, kelleni senised kanalid ei jõua, ning kasutada neile sobivaid 

kaasamisviise.  

Viia ellu rohkem sihipärasemaid, praktilisi ja kohapealseid teabepäevi või ühiseid arutelusid, mis 

avavad konkreetsete meetmete (eriti madalama aktiivsusega suundade) reaalset sisu ja aitavad ületada 

rakendusbarjääre. 

EQ4 – hindajate ettepanekud 

JC 4.1. Leida toimiva koostöö jaoks teiste kohaliku arengu sidusrühmadega senisest enam ühiseid 

eesmärke, tegevusi ja mõõdetavaid tulemusi. 

JC 4.2. Tagada konkreetsete ühistegevuste järjepidevus. 

JC 4.3. Teadvustada vajadust tugevdada tulevikus konkreetset võrgustumist kalurite ja teiste 

valdkondade (nt turism, teadusasutused) vahel. 

JC 4.4. Osaluspõhisust suurendaks sidusrühmade järjepidev kaasamine alternatiivide ja prioriteetide 

kujundamisse. 

EQ5 – hindajate ettepanekud 

JC 5.3. Jätkata väärindamise ja sadamate tegevussuunas lühikeste tarneahelate arendamise ja 

tugevdamise võimaluste toetamist. Sadamates rohkem nutikaid lahendusi ja vähem betooni. 

JC 5.5. Proovida leida potentsiaalseid taotlejaid, leida võimalused/ kanalid tegevussuuna paremaks 

tutvustamiseks ja propageerimiseks. 

Kui tegevussuund jääb jätkuvalt alakasutatuks vaadata üle strateegias tegevussuuna eesmärgid, 

tulemusnäitajad ja eelarve. 
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JC 5.6. Parendusettepanekut ei saa teha andmete puudumise tõttu. 

JC 5.7. Jätkata nuhtlusisendite ohjamise projektidega. Kui tegevussuund jääb jätkuvalt alakasutatuks 

vaadata üle strateegias tegevussuuna eesmärgid, tulemusnäitajad ja eelarve. 

JC 5.8. Suunata perioodi teises pooles rohkem tähelepanu reaalsete majanduslike ja 

keskkonnasäästlike lahenduste (ressursitõhusus, taastuvenergia, otseturustamine) elluviimisele, et 

territoriaalne mõju oleks tasakaalukam. 

EQ6 – hindajate ettepanekud 

JC 6.3. Tuleb leida potentsiaalsed projekti kirjutajad ja taotlejad, kellel on motivatsiooni kohalikku 

arengut toetavaid projekte ellu viia. 

JC 6.4. Tõsta tegevusrühma võimekust väliseid muutusi ennetada ja leida uusi koostöö partnereid, 

kellega koos ühiseid mõjutus- või kohanemistegevusi kavandada. 

EQ7 – hindajate ettepanekud 

JC 7.1. Jätkata kõigi tegevussuundade rakendamisega, vajadusel teha ajakohastatud ja tegelikele 

oludele vastavad strateegia muudatused. 

JC 7.2. Jätkata tegevussuundade rakendamisega, vajadusel teha ajakohastatud ja tegelikele oludele 

vastavad strateegia muudatused. 

JC 7.3. Jätkata tegevussuuna rakendamisega aga pöörata suuremat rõhku energiatõhusamatele ja 

nutikamatele lahendustele. 

JC 7.4. Jätkata tegevussuuna rakendamisega, vajadusel teha ajakohastatud ja tegelikele oludele 

vastavad strateegia muudatused. 

JC 7.5. Jätkata tegevussuuna rakendamisega aga järgmises strateegia elluviimise etapis keskenduda 

rohkem nendele projektidele, mille seos kalanduse ja merendusega oleks suurem. 

JC 7.6. Jätkata tegevussuuna rakendamisega, leida võimalusel projekti eestvedajad, et viia koolitused 

kaluriteni grupipõhiselt ilma liigse individuaalse bürokraatiata.  Vajadusel kui tegevussuund on 

jätkuvalt ebapopulaarne, teha ajakohastatud ning tegelikele oludele vastavad strateegia muudatused. 

JC 7.7. Teha tõhusamat teavitustööd ja nõustamist innovatsiooni, ressursitõhususe, taastuvenergia ja 

nutikamate lahenduste toetamise võimaluste osas. 

JC 7.8. Jätkata strateegia rakendamist ja osalemist koos teiste kalanduse tegevusrühmadega 

rannakalandust mõjutava õigusloome ning riiklike otsuste kujundamises. 

JC 7.9. Jätkata tegevussuundade rakendamisega, vajadusel teha ajakohastatud ja tegelikele oludele 

vastavad strateegia muudatused. 

JC 7.10. Jätkata tegevussuundade rakendamisega, vajadusel teha ajakohastatud ja tegelikele oludele 

vastavad strateegia muudatused. 

8. Aruande käsitlemine ja edasine menetlus 

Vahehindamise aruanne esitatakse MTÜ Saarte Kalanduse üldkoosolekule kinnitamiseks.  
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Vahehindamise käigus tuvastatud kitsaskohad ja hindamisrühma parendusettepanekud on aluseks 

Saaremaa kalanduspiirkonna strateegia 2021–2029+ edasise rakendamise hindamisele ning vajaduse 

korral selle ajakohastamisele. 

Strateegia võimalike muudatuste vajaduse ja ulatuse üle otsustamisel tuleb arvestada ka 2027. aasta 

jaanuaris toimuva taotlusvooru tulemusi, sealhulgas tegevussuundade taotlusaktiivsust ja rahaliste 

vahendite kasutamist. Võimalikud strateegiamuudatused valmistatakse ette ja otsustatakse 2027. aastal 

eraldiseisva menetluse käigus, lähtudes vahehindamise tulemustest ja strateegia rakendamise edasisest 

käigust. 

9. Kasutatud alusmaterjalid ja lisad 

• 19.10.2026 osaluspõhise hindamistöötoa protokoll (hindajate hinnangud, põhjendused ja 

soovitused). 

• Kuue hindaja individuaalsete ja töötoajärgsete hinnangute koondtabel. 

• Saaremaa kalanduspiirkonna strateegia 2021–2029+ (2025. aasta muudatustega). 

• “MTÜ Saarte Kalanduse 2026. aasta liikmeküsitluse tulemuste analüüs”. 

• “Saarte Kalandus vahehindamise juhend”, mis on koostatud FAMENET, Working Paper on CLLD 

Evaluation, FINAL, September 2025, eelkõige peatükid 6, 8 ja 9. 


